



Согласовано:
 Главный инженер ООО "СельЭнерго"

 Д.В.Митичев



Утверждаю:
 Директор ООО "СельЭнерго"

 Н.В.Бутакова

План-график планово-предупредительного ремонта оборудования ВЛ-10 кВ на 2019 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид ремонта											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<i>Вельский участок</i>													
	ВЛ-10 кВ фид.212-13 (Березник, АЗС "Лукойл")					ТР							
Южный район													
<i>Красноборский район</i>													
1	ВЛ-10 фид.322-14 "Комсомольский"	КР					ТР			ТО			
2	ВЛ-10 фид.354-09 "Дябрино", отпайка от опоры № 406		ТО					ТР					
	ВЛ-10 кВ фид.323-07 "АВМ", оп. №53 - ТП "Милиция".					ТР							
3	КВЛ-10 фид. "ГПТУ-1", фид. "ГПТУ-2"							ТО					

ТО - комплексное техническое обслуживание
 ТР - текущий ремонт
 КР - капитальный ремонт