


Согласовано:

Главный инженер ООО "СельЭнерго"



Д.В. Митичев



Утверждаю:

Директор ООО "СельЭнерго"

Н.В. Бугакова

План-график планово-предупредительного ремонта оборудования КЛ-10 кВ на 2019 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид ремонта											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Северный район													
<i>Архангельский участок</i>													
1	КЛ-10 кВ "РП 30 - ТП 589" фид.								ТО				
2	КЛ-10 кВ "РП 30 - ТП 589" фид.								ТО				
3	КЛ-10 кВ "ТП 422 - ТП 580" фид.								ТО				
4	КЛ-10 кВ "ТП 411 - ТП 567" фид.								ТО				
5	КЛ-10 кВ "ТП 411 - ТП 567" фид.								ТО				
<i>Онежский участок</i>													
6	КЛ-10 кВ №1 "оп. №17 -ТП 216А" фид. РП 6-11						КР						
7	КЛ-10 кВ №2 "оп. №17 -ТП 216А" фид. РП 6-11						ТО						
Южный район													
<i>Котласский участок</i>													
8	КЛ-10 кВ №1 "оп. №17 -ТП 216А" фид. РП 6-11								ТО				
9	КЛ-10 кВ №1 "оп. №17 -ТП 216А" фид. РП 6-11								ТО				
<i>Вычегодский участок</i>													
10	КЛ-10 кВ №1 "ТП 6 - ТП 7"						ТО						
11	КЛ-10 кВ №2 "ТП 6 - ТП 7"						ТО						
12	КЛ-10 кВ №1 "ТП 6 - ТП 9"						ТО						
13	КЛ-10 кВ №2 "ТП 6 - ТП 9"						ТО						
14	КЛ-10 кВ "ТП 7 - ТП 5"						ТО						
15	КЛ-10 кВ "ТП 7 - ТП 26"						ТО						

ТО - комплексное техническое обслуживание

ТР - текущий ремонт

КР - капитальный ремонт